Laporan Penyelesaian Insiden dan Catatan Perbaikan Operasional

WO-DOC-050 | Versi 1.0 | Wedding Organizer X

Draft operasional susunan peneliti; belum divalidasi praktisi. Seluruh skenario dan catatan pelaksanaan bersifat simulasi.

Konteks: EVT-01. Dokumen terkait: WO-DOC-018, WO-DOC-027, WO-DOC-030, WO-DOC-047, WO-DOC-049.

Identitas dan status kasus

Kasus INC-01 merupakan simulasi respons hujan pada EVT-01, CLIENT-01, VENUE-01 garden villa, sekitar 120 tamu. Laporan disusun sebagai contoh operasional Wedding Organizer X, bukan arsip historis perusahaan. Waktu menggunakan WITA. Insiden ditutup secara operasional pada 21.10 dalam simulasi; tindakan perbaikan proses masih memerlukan review dan tidak dianggap selesai otomatis. Acuan kronologi adalah WO-DOC-018.

Rencana awal

Rundown versi 1.0 merencanakan registrasi 15.30, ceremony 16.30, resepsi malam, dan penutupan publik 21.00. Area tertutup telah dibahas sebagai alternatif, dengan penempatan layanan serta pemeriksaan fasilitas yang harus dikonfirmasi. STAFF-01 menjadi EC, STAFF-02 menjadi WC, STAFF-05 menangani vendor, STAFF-06 menangani pengelola, dan STAFF-07 mengendalikan floor. Briefing H-1 memberi pemilik untuk petunjuk arah, uji ulang AV jika pindah, serta versi seating.

Pemicu dan pemeriksaan 14.30

PIC venue melaporkan hujan dan permukaan garden basah. Floor menahan pelepasan garden untuk tamu. Pengelola diminta menilai jalur serta fasilitas. PIC vendor meminta rencana pemindahan dari dekor, catering, dan AV. WC memeriksa preferensi client serta konsekuensi terhadap ceremony. Tidak ada klaim prediksi cuaca, ukuran curah hujan, atau ambang keselamatan resmi dalam kasus ini.

Keputusan 14.40 dan versi 1.1

Setelah pengelola melalui PIC venue menyatakan alternatif dapat disiapkan dalam layout yang dibahas dan PIC vendor memberi rencana kerja, EC mengesahkan pemindahan pukul 14.40. WC mencatat persetujuan client atas perubahan tampilan dalam alternatif tanpa tambahan biaya pada simulasi. Jika implementasi nyata memerlukan biaya atau lingkup baru, persetujuan client harus diperoleh. Penilaian fasilitas tetap milik pengelola serta petugas kompeten.

Versi 1.1 diterbitkan berlaku 14.45. Registrasi berubah menjadi 15.45 dan ceremony 16.45. PIC menerima lokasi, waktu, tugas, dan instruksi penarikan versi lama. Guest desk mengganti arah, PIC keluarga mengubah titik kumpul, PIC pengantin menerima rute melalui WC, dan vendor mengoordinasikan pekerjaan pindah. MC memperoleh kalimat pengantar melalui floor. Pengakuan penerima menjadi bagian log, bukan dianggap terjadi hanya karena pesan dikirim.

Pemindahan dan pemeriksaan ulang

Antara 14.45 dan 15.15, PIC vendor mengatur pekerjaan pemasok dan PIC venue mengawasi akses bersama pengelola. Kru WO tidak membuka panel atau mengubah instalasi listrik. Pada 15.30, pengelola melalui PIC venue menyatakan jalur alternatif boleh digunakan dan teknisi AV melalui PIC vendor mengonfirmasi uji di posisi baru. Floor memeriksa seating dasar 120 tamu, standby, dan jalur yang disetujui. Guest desk menarik dua penunjuk garden agar arah tidak bertentangan.

Kegiatan dilanjutkan

EC menerima laporan gabungan dan memberi izin buka 15.40. Registrasi dimulai 15.45, ceremony 16.45, dan resepsi 18.15 setelah catering menyatakan siap. Penutupan publik tetap 21.00 setelah EC memeriksa dependensi dengan PIC terkait. Tidak ada bagian inti yang dinyatakan dihapus dalam simulasi. Buffer serta transisi disesuaikan pada versi 1.1; dokumen rencana utama tetap dapat disimpan sebagai versi terdahulu yang tidak berlaku.

Dampak yang tercatat

Dampak operasional berupa perubahan lokasi, pergeseran registrasi dan ceremony, uji ulang perangkat, penggantian petunjuk arah, serta penyesuaian titik kumpul. Corpus tidak menyajikan nilai kerugian, kepuasan tamu, atau hasil pengukuran yang tidak tersedia. Pernyataan tidak ada cedera tidak digunakan karena kasus ini tidak mempunyai pemeriksaan medis nyata. Laporan hanya menjelaskan keluaran simulasi yang dirancang dan hal yang perlu diverifikasi praktisi.

Penutupan operasional dan handover

INC-01 ditutup operasional 21.10 setelah kegiatan publik selesai dan hambatan pemindahan tidak lagi terbuka dalam simulasi. PIC vendor menangani checkout, PIC venue memeriksa area dengan pengelola, dan handover area selesai 22.30. Penutupan insiden tidak menyatakan semua tindakan evaluasi selesai atau seluruh aset nyata sudah diperiksa. Outstanding perbaikan proses tetap diserahkan kepada EC untuk debrief.

Tindakan perbaikan yang diusulkan

ACT-01: STAFF-08 menambahkan pemeriksaan penarikan petunjuk lama pada checklist sebelum event berikutnya; bukti penerapan berupa latihan arah yang konsisten. ACT-02: STAFF-05 meminta AV memisahkan durasi pindah dari durasi uji ulang dalam readiness plan; bukti berupa konfirmasi vendor yang diperiksa EC. ACT-03: STAFF-06 meminta pengelola memeriksa layout alternatif pada survei berikutnya; bukti berupa catatan akses serta pembatasan. Semua tindakan berstatus usulan, belum diverifikasi selesai.

ACT-04: STAFF-02 meminta praktisi menilai kewajaran komunikasi client dan prioritas prosesi; tidak ada persetujuan ahli yang diisi otomatis. ACT-05: STAFF-01 menguji handover versi 1.1 saat briefing latihan, dengan pengakuan dari floor, guest desk, dan PIC keluarga. Tenggat relatifnya sebelum penggunaan prosedur pada event berikutnya. Penanggung jawab dapat mengusulkan revisi, tetapi EC tetap memeriksa dampak lintas dokumen sebelum versi baru diterbitkan.

Hal yang masih membutuhkan review

Praktisi perlu menilai durasi pemindahan, kecukupan personel, kelayakan layout tertutup, urutan catering dan AV, serta cara pengumuman dua bahasa bila digunakan. Pengelola nyata harus mengonfirmasi fasilitas dan batas akses pada tanggal acara sebenarnya. Laporan ini menyediakan contoh jejak keputusan serta penutupan, bukan jaminan bahwa seluruh outdoor wedding dapat dipulihkan dengan waktu yang sama.