# Timeline Koordinasi International Wedding dan Outdoor Reception

WO-DOC-044 | Versi 1.0 | Wedding Organizer X

Draft operasional susunan peneliti; belum divalidasi praktisi. Seluruh skenario dan catatan pelaksanaan bersifat simulasi.

Konteks: EVT-01. Dokumen terkait: WO-DOC-012, WO-DOC-015, WO-DOC-018, WO-DOC-027, WO-DOC-036.

## Varian tamu internasional EVT-01

Timeline ini memakai dasar EVT-01 di garden villa VENUE-01, sekitar 120 tamu, ceremony sore dan resepsi malam. Varian ini menambahkan kebutuhan komunikasi dua bahasa dan pendampingan tamu internasional; jumlah tamu, venue, serta pola acara dasar tetap sama. Semua waktu rencana menggunakan WITA. CLIENT-01 melalui WC mengonfirmasi bahasa dan urutan ceremony, sementara rincian ritual mengikuti pihak yang berwenang.

## 09.00 sampai 09.30 assembly 30 menit

EC memimpin check-in. LO menerima daftar kelompok yang membutuhkan bantuan bahasa, tanpa data pribadi yang tidak relevan. PIC venue mengonfirmasi akses dan PIC vendor menyatukan jadwal setup. Cue selesai briefing mensyaratkan penerima tugas serta jalur komunikasi diketahui. Jika penerjemah atau LO belum hadir, WC menetapkan pengganti yang kemampuannya telah diperiksa, bukan meminta siapa saja menerjemahkan keputusan penting.

## 09.30 sampai 12.00 setup garden 150 menit

Dekor, catering, dan AV bekerja menurut urutan akses. PIC vendor memeriksa ketergantungan, PIC venue berhubungan dengan pengelola. Dokumentasi menerima posisi serta batas privasi. Guest desk belum mengarahkan tamu ke area pekerjaan. Jika setup tertunda, EC meminta keluaran kritis dan opsi yang realistis; perubahan biaya atau lingkup dibawa WC kepada client.

## 12.00 sampai 13.00 pemeriksaan layanan dan jeda kru 60 menit

PIC mengatur istirahat dengan pengganti. WC memeriksa jadwal pengantin melalui PIC pengantin dan makeup artist. LO meninjau istilah arah, titik kumpul, dan cara menyampaikan perubahan lokasi secara singkat. Terjemahan harus mempertahankan waktu dan tujuan yang sama. Kru tidak memberikan janji fasilitas atau transport tambahan hanya untuk menjawab pertanyaan tamu.

## 13.00 sampai 14.00 sound check dan rehearsal cue 60 menit

Teknisi AV memeriksa perangkat dan track, MC menguji pengumuman dua bahasa, floor melatih standby serta jalan. PIC venue mengonfirmasi batas uji. Pengulangan dua bahasa diberi ruang dalam durasi sambutan, bukan disisipkan sehingga seluruh jadwal diam-diam memanjang. MC tidak menerjemahkan bagian ritual yang memerlukan kewenangan khusus tanpa konfirmasi WC dan pemimpin prosesi.

### 14.00 sampai 14.30 pemeriksaan alternatif 30 menit

PIC venue meminta status pengelola atas garden dan ruang tertutup. PIC vendor memeriksa urutan pindah jika diperlukan. Floor memeriksa jalur, seating, dan petunjuk arah. EC menerima fakta beserta isu terbuka. Pukul 14.30 merupakan titik tinjau yang direncanakan, bukan ambang cuaca. Jika kondisi berubah lebih awal, laporan serta tindakan tidak menunggu jam tersebut.

### 14.30 sampai 15.00 decision window 30 menit

Dalam kondisi utama tetap layak menurut pengelola, rencana garden dilanjutkan. Jika perlu pindah, EC mengesahkan setelah penilaian venue, kesiapan vendor, dan komunikasi WC. Varian hujan dalam WO-DOC-018 memakai keputusan 14.40 dan versi 1.1 berlaku 14.45. Timeline utama di sini tetap versi 1.0; kedua jadwal tidak boleh digunakan bersamaan. PIC membaca ulang versi yang berlaku.

### 15.00 sampai 15.30 persiapan guest reception 30 menit

STAFF-08 memeriksa daftar, alokasi tempat, penunjuk arah, dan escort. LO siap membantu tamu yang belum memahami arah. PIC keluarga menerima titik kumpul dan PIC pengantin menerima jalur standby melalui WC. Prasyarat pembukaan adalah pelepasan area oleh pihak terkait dan izin EC. Bila tujuan berubah, tarik penunjuk lama sebelum tamu diarahkan.

### 15.30 sampai 16.00 registrasi 30 menit

Guest desk menerima tamu menggunakan kode atau kelompok yang disepakati. LO membantu penjelasan singkat dalam bahasa yang dikonfirmasi, kemudian memeriksa pemahaman tujuan. Permintaan kebutuhan akses diteruskan kepada PIC venue dan escort. Data tidak cocok ditangani di sisi meja oleh PIC keluarga. Jumlah tamu dasar tetap 120; tambahan terverifikasi memerlukan pemeriksaan seating serta layanan.

### 16.00 sampai 16.30 seating dan standby 30 menit

Floor mengumpulkan kesiapan pasangan, keluarga, pemimpin prosesi, dokumentasi, dan AV. Pengumuman arah diberikan dua bahasa sesuai naskah yang diperiksa WC. Buffer digunakan untuk transisi yang nyata, bukan menghilangkan pemeriksaan. Jika satu prasyarat gagal, floor menahan cue dan EC memilih waktu atau urutan pengganti. MC tidak mengartikan standby sebagai mulai.

### 16.30 sampai 17.15 ceremony 45 menit

Pemimpin prosesi mengarahkan kegiatan yang telah dikonfirmasi. Floor menjaga akses dan cue, PIC keluarga mendampingi kelompok, dokumentasi mengikuti batas venue. Terjemahan atau penjelasan kepada tamu mengikuti kesepakatan praacara. Ketika hujan atau fasilitas terganggu, petugas berwenang dilibatkan dan kegiatan terdampak dapat ditahan. WO tidak mengimprovisasi aturan ritual untuk mengejar jadwal.

### 17.15 sampai 18.00 foto dan transisi 45 menit

PIC keluarga memanggil kelompok prioritas, sementara escort mengarahkan tamu lain menuju resepsi. Catering memeriksa layanan melalui PIC vendor. LO menjelaskan titik berikutnya, waktu dinner, serta fasilitas yang sudah dikonfirmasi. Bila foto tambahan menghabiskan transisi, WC meminta prioritas client dan EC memeriksa dampaknya. Tidak ada vendor yang memperpanjang sesi tanpa jalur koordinasi.

### 18.00 sampai 19.00 dinner 60 menit

EC membuka layanan setelah catering dan floor siap. MC memberi arahan arus secara praktis. Guest desk dan PIC keluarga membawa kebutuhan makanan khusus kepada penyedia, tanpa memastikan kandungan dari dugaan. Jalur malam diperiksa PIC venue bersama pengelola. Jika memakai versi hujan 1.1, dinner mulai 18.15 sesuai log, sehingga penerima harus membaca waktu versi aktif.

### 19.00 sampai 20.30 resepsi dan entertainment 90 menit

PIC vendor mengendalikan slot penampil, floor menyelaraskan pergerakan dengan layanan, dan WC memeriksa permintaan tambahan. Naskah dua bahasa tetap menjaga durasi rencana. Permintaan lagu atau sambutan baru diperiksa materi, waktu, dan lingkup. EC menentukan perubahan utama setelah masukan pihak terkait. Buffer tidak digunakan untuk menutup pembatasan venue yang belum dikonfirmasi.

### 20.30 sampai 21.00 perpisahan 30 menit

PIC keluarga memeriksa kepulangan, LO mengonfirmasi kendaraan bila digunakan, dan PIC pengantin mengembalikan barang. MC menutup pukul 21.00 atas cue EC. Guest desk tetap memiliki penerima untuk tamu yang memerlukan bantuan. Vendor belum boleh melintasi jalur tamu dengan alat sampai zona dilepas.

### 21.00 sampai 22.30 breakdown dan handover 90 menit

PIC vendor mencocokkan alat, PIC venue memeriksa area bersama pengelola, dan EC menerima outstanding. Jika alternatif tertutup digunakan, kedua zona diperiksa. Catat waktu aktual, perubahan bahasa yang diperlukan, dan pertanyaan tamu untuk debrief. Rencana ini tidak membuktikan keberhasilan event; kelayakannya masih memerlukan review praktisi dan verifikasi fasilitas nyata.